Project명	유튜브 영상 클론 및 인터랙션 구현	0%	박찬우		전체진행률 :		90.0%	현재날짜:			8/5/25								예정	공가	계획	진행	완료	
구분	일정 / 담당자	완료율	산출물	기간	시작 날짜	완료 날짜	담당자	1일 7/22		3일 7/24	4일 7/25	5일 7/26	6일 7/27	7일 7/28	8일 7/29	9일 7/30	10일 7/31	11일 8/1	12일 8/2	13일 8/3	14일 8/4	15일 8/5	16일 8/6	17일 8/7
프로젝트 관리	주제 선정	100%		1일	7/23/25	7/23/25																		
	계획 수립	100%		1일	7/23/25	7/23/25																		
	필요 데이터 수집	100%		3일	7/23/25	7/25/25																		
	일정표 작성	100%		12일	7/25/25	8/5/25																		
	회의록 작성	100%		14일	7/23/25	8/5/25																		
	발표	0%	발표 ppt	1일	8/6/25	8/6/25																		
프로젝트 수행	기획 및 환경 세팅	100%		1일	7/23/25	7/23/25																		
	네비게이션 바	100%		1일	7/23/25	7/23/25																		
	썸네일 카드 리스트	100%		1일	7/23/25	7/23/25																		
	유저 프로필 드롭다운	100%		2일	7/23/25	7/24/25																		
	영상 상세 페이지	100%		2일	7/23/25	7/24/25																		
	사이드바	100%		3일	7/23/25	7/25/25																		
	배포	100%		5일	7/23/25	7/27/25																		
	구독 페이지	100%		1일	7/28/25	7/28/25																		
	영상 상세 UI	100%		9일	7/23/25	7/31/25																		
	최종 발표 자료	100%		4일	8/1/25	8/4/25																		
	ppt 제작	100%		4일	8/1/25	8/4/25																		
	ppt 발표	0%		1일	8/6/25	8/6/25																		